

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.		
DESCRIPCION DEL INDICADOR:	Contribuir a impulsar la cooperación binacional con Estados Unidos, Guatemala y Belize para el desarrollo y estabilidad de México mediante la aplicación y vigilancia de los tratados internacionales vigentes en materia de límites y aguas.	
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	
MES DE SEGUIMIENTO:	DICIEMBRE	
UNIDAD DE MEDIDA:	Reuniones de la Comisión.	FRECUENCIA DE LA MEDICION: Anual META ANUAL: 2

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

REALIZADO

0

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE:	Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.				
DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:	Contribuir a impulsar la cooperación binacional con Estados Unidos, Guatemala y Belize para el desarrollo y estabilidad de México mediante la aplicación y vigilancia de los tratados internacionales vigentes en materia de límites y aguas.				
MES DE SEGUIMIENTO:	Diciembre				
UNIDAD DE MEDID/	Reuniones de la Comisión.	FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Anual	META ANUAL:	2

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: NADA QUE MANIFESTAR.

MARZO: NADA QUE MANIFESTAR.

ABRIL: NADA QUE MANIFESTAR.

MAYO: NADA QUE MANIFESTAR.

JUNIO: NADA QUE MANIFESTAR.

JULIO: NADA QUE MANIFESTAR.

AGOSTO: NADA QUE MANIFESTAR.

SEPTIEMBRE: NADA QUE MANIFESTAR.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
DESCRIPCION DEL INDICADOR:		Los mecanismos para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de límites y aguas en la frontera norte y sur del país están coordinados con las autoridades mexicanas competentes.	
TIPO DE INDICADOR: Gestión			
MES DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE			
UNIDAD DE MEDIDA: Reuniones de coordinación con autoridades mexicanas.		FRECUENCIA DE LA MEDICION: Anual	META ANUAL: 3

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE:	Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.		
DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:	Los mecanismos para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de límites y aguas en la frontera norte y sur del país están coordinados con las autoridades mexicanas competentes.		
MES DE SEGUIMIENTO:	Diciembre		
UNIDAD DE MEDID/	Reuniones de coordinación con autoridades mexicanas.	FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Anual
		META ANUAL:	3

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:
ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.
FEBRERO: NADA QUE MANIFESTAR.
MARZO: NADA QUE MANIFESTAR.
ABRIL: EL PASADO 19 DE ENERO DE 2016, EL COMISIONADO INGENIERO CARLOS SANTIBÁÑEZ MATA, PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN INTERSECRETARIAL EN LA-- CUAL SE TRATARON ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN EL TRAMO DEL PUENTE INTERNACIONAL RO-- DOLFO ROBLES, QUE COMUNICA LAS POBLACIONES DE CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS (MÉXICO), CON LA POBLACIÓN DE TECÚN UMÁN (GUATEMALA).
MAYO: NADA QUE MANIFESTAR.
JUNIO: NADA QUE MANIFESTAR.
JULIO: NADA QUE MANIFESTAR.
AGOSTO: A) EL PASADO 2 DE MARZO DE 2016, EL COMISIONADO INGENIERO CARLOS SANTIBÁÑEZ MATA, PARTICIPÓ EN EL FORO NACIONAL DE CONSULTA ---- SOBRE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, QUE FUE ORGANIZADO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA. B) EL PASADO 18 DE JULIO DE 2016, EL COMISIONADO INGENIERO CARLOS SANTIBÁÑEZ MATA, PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA REVISAR LA -- POSICIÓN DE MÉXICO EN MATERIA DE LÍMITES CON GUATEMALA, QUE SE CELEBRÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCELLERÍA MEXICANA.
SEPTIEMBRE: NADA QUE MANIFESTAR.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
DESCRIPCION DEL INDICADOR: Asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con Guatemala y Belize en materia de límites y aguas, que cuiden los intereses nacionales y permitan la cooperación binacional.			
TIPO DE INDICADOR: Gestión			
MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE			
UNIDAD DE MEDIDA: Frontera fluvial sur preservada.	FRECUENCIA DE LA MEDICION: Mensual	META ANUAL	20

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	16

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con Guatemala y Belize en materia de límites y aguas, que cuiden los intereses nacionales y permitan la cooperación binacional.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Frontera fluvial sur preservada. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 20

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, EN LAS ZONAS "C, D" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES Y MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "D, F, G, I", DEL RIO SUCHIATE.

MARZO: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LAS ZONAS "H, V" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES Y REFERENCIAS -- GEODÉSICAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUFIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN -- MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "A, B, H, V" DEL RÍO SUCHIATE.

ABRIL: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "E" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES Y REFERENCIAS -- GEODÉSICAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUFIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN -- MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "C, D, E, G, J, K" DEL RÍO SUCHIATE.

MAYO: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "E" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES Y REFERENCIAS -- GEODÉSICAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN -- MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "E, F, G" DEL RÍO SUCHIATE.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con Guatemala y Belize en materia de límites y aguas, que cuiden los

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Frontera fluvial sur preservada. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 20

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

JUNIO: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, EN LAS ZONAS "E, G" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES Y MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "A, E, F, G, I, M", DEL RIO SUCHIATE.

JULIO: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, EN LAS ZONAS "E, J" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES Y MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "E, J, M", DEL RIO SUCHIATE.

AGOSTO: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, EN LAS ZONAS "J, K" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES, MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE NIVELES, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "F, G, I, J, K", DEL RIO SUCHIATE.

SEPTIEMBRE: A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, EN LA ZONA "G" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLÍGONALES AUXILIARES, MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE NIVELES, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "E, G, I, J, K", DEL RIO SUCHIATE.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
DESCRIPCION DEL INDICADOR:	Dirigir y supervisar los trabajos de levantamientos topográficos y obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente, incluyendo su desembocadura.		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión		
MES DE SEGUIMIENTO:	ENERO-DICIEMBRE		
UNIDAD DE MEDIDA:	Ejecución de Levantamientos Topográficos en el Río Suchiate.	FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Mensual
		META ANUAL	22

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	0	22

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	1	2	0	0	0	17

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE:	Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.				
DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:	Dirigir y supervisar los trabajos de levantamientos topográficos y obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente, incluyendo su desembocadura.				
MES DE SEGUIMIENTO:	Enero-Diciembre				
UNIDAD DE MEDIDA:	Ejecución de Levantamientos Topográficos en el Río Suchiate.	FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Mensual	META ANUAL:	22

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.400 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES EN LA ZONA "D" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 1.300 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "D, G" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

FEBRERO: A) LEVANTAMIENTO DE 1.100 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES EN LA ZONA "D" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 6.300 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "D, F, G, I" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

MARZO: A) LEVANTAMIENTO DE 1.700 KILÓMETROS DE DOS POLÍGONALES AUXILIARES, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES, OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE SECCIONES TRANSVERSALES, EN LAS ZONAS "H, V" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 2.300 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "A, B" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

ABRIL: A) LEVANTAMIENTO DE 0.450 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES, OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE SECCIONES TRANSVERSALES, EN LA ZONA "E" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 8.880 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "C, D, E, G, J, K" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE:	Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.				
DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:	Dirigir y supervisar los trabajos de levantamientos topográficos y obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente,				
MES DE SEGUIMIENTO:	Enero-Diciembre				
UNIDAD DE MEDIDA:	Ejecución de Levantamientos Topográficos	FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Mensual	META ANUAL:	22

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:
<p>MAYO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.500 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES--- OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA "E" DEL RÍO SUCHIATE. B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 1.210 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "F, G" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS-- TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.</p>
<p>JUNIO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.450 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES--- OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA "E" DEL RÍO SUCHIATE. B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 5.000 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "A, F, G, I, M" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS-- TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.</p>
<p>JULIO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.450 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES--- OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA "E,J" DEL RÍO SUCHIATE. B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 2.000 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LA ZONA "M" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS-- TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.</p>
<p>AGOSTO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.850 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES--- TRANVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS ZONAS "J,K" DEL RÍO SUCHIATE.</p>
<p>SEPTIEMBRE: A) LEVANTAMIENTO DE 0.200 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR, NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES--- TRANVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS ZONAS "G" DEL RÍO SUCHIATE. B) ACTUALIZACIÓN DE 0.600 KILÓMETROS EN 2 MONUMENTOS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LA ZONA "K" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS PARA CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE.</p>

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
DESCRIPCION DEL INDICADOR: Supervisar las obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.			
TIPO DE INDICADOR: Gestión			
MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE			
UNIDAD DE MEDIDA: Ejecución de obras para estabilizacion del Río Suchiate.		FRECUENCIA DE LA MEDICION: Mensual	META ANUAL: 12

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Supervisar las obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Ejecución de obras para estabilización del
Río Suchiate.

FRECUENCIA DE LA MEDICION: Mensual

META ANUAL: 12

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS, REALIZÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA MÁRGEN-MEXICANA DEL RÍO SUCHIATE Y DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN (ESPIGONES), LOCALIZADOS EN LA ZONA "D" DEL RÍO SUCHIATE, FRENTE AL EJIDO LA -- LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

FEBRERO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO CONJUNTO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS DE GUATEMALA Y DE LA SECCIÓN GUATEMALTECA DE LA COMISIÓN, PARA VERIFICAR DAÑOS Y RIESGOS EN EL TERRAPLÉN DE ACCESO AL LADO GUATEMALTECO DEL PUENTE INTERNACIONAL ING. LUIS CABRERA.

MARZO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO A LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LA ZONA "H", A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS AGUAS DEBAJO DE CIUDAD HIDALGO, MPIO. DE SUCHIATE, CHIS.

ABRIL: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO A LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LA ZONA "E", A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS FRENTE AL EJIDO LA LIBERTAD, MPIO. DE SUCHIATE, CHIS.

MAYO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO A LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LA ZONA "G", A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS FRENTE AL EJIDO JESÚS, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

JUNIO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO A LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LA ZONA "L", A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS FRENTE AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, CHIAPAS.

JULIO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO A LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LA ZONA "M", A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS AGUAS ARRIBA DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE---FRONTERA HIDALGO, CHIAPAS.

AGOSTO: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE 3-OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA DE LA COMISIÓN EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA J), AGUAS ARRIBA DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Supervisar las obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Ejecución de obras para estabilizacion del **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 12

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

SEPTIEMBRE: PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE DOS OBRAS DE --- ESTABILIZACIÓN LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LA ZONA "G" DEL RÍO SUCHIATE, FRENTE AL EJIDO JESÚS, MPIO. DE SUCHIATE, CHIS.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
DESCRIPCION DEL INDICADOR:		Asegurar la ubicación de la línea divisoria en la brecha fronteriza en el sur de México mediante la aplicación de los acuerdos establecidos en los tratados internacionales en materia de límites.	
TIPO DE INDICADOR: Gestión			
MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE			
UNIDAD DE MEDIDA: Frontera terrestre sur preservada.	FRECUENCIA DE LA MEDICION: Mensual	META ANUAL	18

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	18

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	15

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Asegurar la ubicación de la línea divisoria en la brecha fronteriza en el sur de México mediante la aplicación de los acuerdos establecidos en los tratados internacionales en materia de límites.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Frontera terrestre sur preservada. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 18

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: SE REALIZARON RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS DE ACCESO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS MÓVILES DE APOYO E INICIO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA. ASIMISMO, SE REALIZARON RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SUBTRAMO 105-107.

MARZO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ A LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO, MPIO. DE CALAKMUL, CAMP., PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE APOYO A LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA, EN EL SUBTRAMO 99-104, ASIMISMO, SE HIZO ENTREGA DE VÍVERES A LA BRIGADA DE CAMPO Y SE ENTREGARON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. B) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "JULUBAL", MPIO. DE CANDELARIA, CAMPECHE, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 86-87, ----- CONSTATANDO QUE DICHOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN REALIZADOS. ASIMISMO, SE HIZO ENTREGA DE LA PROVISIÓN DE VÍVERES, MATERIALES VARIOS Y GASOLINA AL JEFE DE LA BRIGADA, SE ENTREGARON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA.

ABRIL: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADO EL PASADO 14 DE ABRIL AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "LA GUERA", MPIO. DE CANDELARIA, CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA, EN EL PARALELO 17°49', EN LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL SUBTRAMO 90-92; ASIMISMO, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE VÍVERES Y MATERIALES A LA BRIGADA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS. B) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADO EL PASADO 20 DE ABRIL AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "SANTA ROSA", MPIO. DE CANDELARIA, CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA, EN EL PARALELO 17°49', EN LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL SUBTRAMO 84A-85.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Asegurar la ubicación de la línea divisoria en la brecha fronteriza en el sur de México mediante la aplicación de los acuerdos establecidos

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Frontera terrestre sur preservada. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 18

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

MAYO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, REALIZÓ UN RECORRIDO EXPLORATORIO AL RANCHO EL RECUERDO, -- MPIO. DE LA TRINITARIA CHIAPAS, DONDE SE INSTALARÁ EL PRIMER CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SUBTRAMO 18-32.

B) PERSONAL DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ A LA COLONIA TZISCAO, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, PARA REALIZAR LA ---- ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS MONUMENTOS 32-42, EN EL PRIMER PARALELO, ESTADO DE CHIAPAS.

JUNIO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "EL RECUERDO", EN EL MPIO. DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 23-24 DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA.

B) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "IXCÁN", EN EL MPIO. DE MARAVILLA TENEGAJA, CHIAPAS, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 51-53 -- UBICADO EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA.

JULIO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "FLOR DE CAFE", EN EL MPIO. DE MARAVILLA TENEGAJA, CHIAPAS, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 47-48, DEL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA.

B) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "CD. CUAÚHTEMOC", EN EL MPIO. DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 18-19, UBICADO EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA.

AGOSTO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "MONTE FLOR", EN EL MPIO. DE MARAVILLA TENEGAJA, CHIAPAS, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 46-47, DEL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA.

B) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "CARMEN XHAN", EN EL MPIO. DE LA -- TRINITARIA, CHIAPAS, UBICADO EN LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, PARA EXAMINAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR EN DONDE SE INSTALARÁ EL PRÓXIMO CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO PARA LA OPERACIÓN DE LA BRIGADA DE-- MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, ASIMISMO, SE LES HIZO ENTREGA DE REABASTECIMIENTO DE VÍVERES Y MATERIALES VARIOS.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Asegurar la ubicación de la línea divisoria en la brecha fronteriza en el sur de México mediante la aplicación de los acuerdos establecidos

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Frontera terrestre sur preservada. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 18

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

SEPTIEMBRE: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN SE TRASLADO AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "EL AMPARO", EN EL MPIO.-- DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ---- SUBTRAMO 27-28 DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, CONSTATANDO QUE A LA FECHA LOS TRABAJOS SE ENCUESTRAN DEBIDAMENTE REALIZADOS.

ASIMISMO, SE EFECTUÓ UNA VISITA AL SUBTRAMO 30-31 PARA EXAMINAR LOS DAÑOS QUE TIENEN LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES IN--- TERMEDIOS LOCALIZADOS EN DICHO SUBTRAMO, UNA VEZ VISTO ESTO SE DIERON LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES PARA SU REPARACIÓN.

B) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN SE TRASLADO AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "RÍO AZUL", EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 46-47, DEL PRIMER PARALELO CONSTATANDO EL PROGRESO DE LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA SE LLEVAN EN DICHO TRAMO.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
DESCRIPCION DEL INDICADOR: Dirgir y supervisar el mantenimiento de la brecha fronteriza con Guatemala para conservar la visibilidad linea divisoria internacional.			
TIPO DE INDICADOR: Gestión			
MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE			
UNIDAD DE MEDIDA: Conservación de la brecha fronteriza con Guatemala.			
FRECUENCIA DE LA MEDICION: Mensual		META ANUAL: 284.2	

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	25	60	60	16	20	25	25	25	20	8.2	0	284.2

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	25	60	60	16	20	25	25	25	0	0	0	256.0

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Dirigir y supervisar el mantenimiento de la brecha fronteriza con Guatemala para conservar la visibilidad línea divisoria internacional.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

Conservación de la brecha fronteriza con

UNIDAD DE MEDIDA: Guatemala. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 284.2

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 25 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 103 - 107.

MARZO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 47 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 94 - 103; Y 13 KILÓMETROS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 86 - 87; CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL MES DE 60 KILÓMETROS.

ABRIL: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 46 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 87 - 94; Y 14 KILÓMETROS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 85 - 86; CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL MES DE 60 KILÓMETROS.

MAYO: DURANTE EL PRESENTE MES CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE TRABAJOS FINALES DE 6.3 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 84-A - 85; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 9.7 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 40 - 42.

JUNIO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE TRABAJOS DE 10 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 36-40 Y 50-54; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 10 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 22-24 L.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Dirigir y supervisar el mantenimiento de la brecha fronteriza con Guatemala para conservar la visibilidad línea divisoria internacional.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Conservación de la brecha fronteriza con **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 284.2

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

JULIO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE TRABAJOS DE 12.2 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 33-36 Y 47 Z22-50; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 12.8 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 18-20.

AGOSTO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 3.7 KILOMETROS DE TRABAJOS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 32-33 Y 47 Z6-47 Z22; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 21.3 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 20-22; 24L-25; 30-32.

SEPTIEMBRE: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 8.5 KILOMETROS DE TRABAJOS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 46 Z14-47 Z6; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 16.5 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 25-28.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.												
DESCRIPCION DEL INDICADOR: Dirigir y supervisar el mantenimiento de los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala que señalan la línea divisoria internacional terrestre.												
TIPO DE INDICADOR: Gestión												
MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE												
UNIDAD DE MEDIDA: Ejecución del mantenimiento de monumentos limítrofes. FRECUENCIA DE LA MEDICION: Mensual META ANUAL: 1075												

PROGRAMADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	100	10	40	50	210	210	200	100	100	55	0	1,075

REALIZADO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	100	10	40	50	210	210	200	100	0	0	0	920

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Dirigir y supervisar el mantenimiento de los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala que señalan la línea divisoria internacional terrestre.

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Ejecución del mantenimiento de monumentos limítrofes. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 1075

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 100 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 103 - 107.

MARZO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 94 - 103.

ABRIL: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 40 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 85 - 94.

MAYO: DURANTE EL PRESENTE MES CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 84-A - 85; ASIMISMO, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 48 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 40 Z27 - 42.

JUNIO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 130 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMO 37-40Z26 Y 50-54; ASIMISMO, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 80 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 22-24 L.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2016

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Dirigir y supervisar el mantenimiento de los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala que señalan la línea divisoria internacional

MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA: Ejecución del mantenimiento de monumentos limítrofes. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 1075

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

JULIO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 95 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMO 33-36 Y 47 Z22-50; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 115 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 18-20.

AGOSTO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 28 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMO 32-33 Y 47 Z6-47 Z22; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 172 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMOS 20-22; 24L-25; 30-32.

SEPTIEMBRE: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 40 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 46 Z14-47 Z6; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 60 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMOS 25-28.