

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.		
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.		
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión		
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual
		<b>META ANUAL</b>	20

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.					
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.				
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.				
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión				
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual	<b>META ANUAL:</b>	20

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** A) TRASLADO DE LA PRIMERA BRIGADA DE PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA -- FRONTERIZA, DESDE LA COLONIA TZISCAO, CHIAPAS HACIA LA COLONIA EL CIVILITO, MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE. SE HIZO LA ENTREGA DE PROVISIONES, EQUIPOS, GASOLINA Y MATERIALES DIVERSOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ASIMISMO, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EXPLORATORIO PARA LA INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "ARROYO NEGRO".

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE 2 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA "J"), AGUAS ARRIBA DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

**MARZO:** A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADO AL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "PUERTO VERACRUZ", MPIO. DE CALAKMUL, CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, REALIZADOS EN EL SUBTRAMO 101 - 107.

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LA SOBREELEVACIÓN DE UN TRAMO DE LA BARDA CONSTRUIDA EN LA MARGEN GUATEMALTECA (ZONA J) DEL RÍO SUCHIATE, AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL ING. LUIS CABRERA.

**ABRIL:** A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADO AL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "SANTA ROSA", MPIO. DE CANDELARIA CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, REALIZADOS EN EL SUBTRAMO 85 - 86.

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE DOS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS (ZONA J) DEL RÍO SUCHIATE.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.					
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.				
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.				
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión				
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual	<b>META ANUAL:</b>	20

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** A) TRASLADO DE LA PRIMERA BRIGADA DE PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA -- FRONTERIZA, DESDE LA COLONIA TZISCAO, CHIAPAS HACIA LA COLONIA EL CIVILITO, MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE. SE HIZO LA ENTREGA DE PROVISIONES, EQUIPOS, GASOLINA Y MATERIALES DIVERSOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ASIMISMO, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EXPLORATORIO PARA LA INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "ARROYO NEGRO".

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE 2 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA "J"), AGUAS ARRIBA DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

**MARZO:** A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADO AL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "PUERTO VERACRUZ", MPIO. DE CALAKMUL, CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, REALIZADOS EN EL SUBTRAMO 101 - 107.

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LA SOBREELEVACIÓN DE UN TRAMO DE LA BARRA CONSTRUIDA EN LA MARGEN GUATEMALTECA (ZONA J) DEL RÍO SUCHIATE, AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL ING. LUIS CABRERA.

**ABRIL:** A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADO AL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "SANTA ROSA", MPIO. DE CANDELARIA CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, REALIZADOS EN EL SUBTRAMO 85 - 86.

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE DOS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS (ZONA J) DEL RÍO SUCHIATE.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.					
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.				
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.				
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión				
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual	<b>META ANUAL:</b>	20

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**MAYO:** A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZÓ UNA VISITA AL RANCHO EL RECUERDO, MPIO. DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, EN DONDE SE UBICARÁ EL PRIMER CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA BRIGADA DE CAMPO QUE ESTARÁ A CARGO DEL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DEFINIENDOSE EL PROCESO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS. B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL Y DEL LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA MARGEN MEXICANA Y DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA ZONA "J", DEL RÍO SUCHIATE.

**JUNIO:** A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO-"IXCÁN", MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, PARA REALIZAR UN RECORRIDO CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL CAMPAMENTO -- PARA REVISAR EL AVANCE EN EL SUBTRAMO 50-53, UBICADO EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, VERIFICANDOSE QUE YA SE TIENE --- REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA DE DICHO SUBTRAMO. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL PAGO DE NÓMINA. B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL Y DEL LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA MARGEN MEXICANA Y DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA ZONA "J", DEL RÍO SUCHIATE.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.		
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.		
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión		
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual
		<b>META ANUAL</b>	22

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	0	22

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.				
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.				
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.				
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión				
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	<b>Informe</b>	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	<b>Mensual</b>	<b>META ANUAL:</b>	<b>22</b>

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.100 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE. REALIZADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.300 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATES, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES.

**FEBRERO:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.300 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE --- DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.100 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, QUE SE REALIZA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MARGENES DEL RÍO.

**MARZO:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.310 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE --- DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.200 KILÓMETROS DE MARGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, QUE SE REALIZA CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO - DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MARGENES.

**ABRIL:** A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.450 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE -- DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOY RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PE---- RIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.120 KILÓMETROS DE DOS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA "J" DEL RÍO SU---- CHIATE, REALIZADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO.

**MAYO:** A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.300 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE -- DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOY RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PE---- RIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.260 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE, SIN DERRAMARSE.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.				
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.				
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.				
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión				
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	<b>Informe</b>	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	<b>Mensual</b>	<b>META ANUAL:</b>	<b>22</b>

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**JUNIO:** A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.050 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "J" DEL --- RÍO SUCHIATE, REALIZADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MARGENES DEL RÍO.  
B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.200 KILÓMETROS DE UN TRAMO DEL BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES LOCALIZADO EN -- LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN SUS MÁRGENES.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.	
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.	
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión	
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE	
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b> Mensual
		<b>META ANUAL:</b> 284.2

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	25	60	60	16	20	25	25	25	20	8.2	0	284.2

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	25	60	59.60	16	20	0	0	0	0	0	0	180.6

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.					
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.				
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.				
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión				
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE				
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual	<b>META ANUAL:</b>	284.2

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 25 -- KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 103 - 107.

**MARZO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 60 -- KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 86 - 87 Y 94 - 103.

**ABRIL:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 59.6 - KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 85 - 86 Y 87 - 94.

**NOTA:** NO SE CUMPLIÓ CON LA META MENSUAL DE 60 KILÓMETROS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EXISTE UN ASENTAMIENTO PROVISIONAL DE LOS POBLADORES DESPLAZADOS DE LA COMUNIDAD GUATEMALTECA DENOMINADA LAGUNA LARGA, SAN ANDRÉS, PETÉN, GUATEMALA QUIENES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN UNA EXTENSIÓN DE 390 METROS SOBRE LA BRECHA FRONTERIZA, ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES -- INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 85 Y 86, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUDIERON REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN LA -- BRECHA FRONTERIZA.

**MAYO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE TRABAJOS FINALES DE 6.3 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 84-A - 85; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES SE DIO-- INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, --- LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 9.7 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 21-23Z6.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018**

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** ENERO-DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Informe

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:** 284.2

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**JUNIO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 6.0 KILÓMETROS EN EL SUBTRAMO 50-54; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 14.0 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 18-19 Y 23Z6-24.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Avance en los Trabajos de Mantenimiento a los Monumentos Limítrofes Internacionales.		
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el Avance de Monumentos Limítrofes Internacionales que reciben mantenimiento.		
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión		
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	Informe	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual
		<b>META ANUAL:</b>	1075

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	100	10	40	50	210	210	200	100	100	56	0	1,075

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	100	10	40	50	210	0	0	0	0	0	0	410

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Avance en los Trabajos de Mantenimiento a los Monumentos Límitrofes Internacionales.		
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Representa el Avance de Monumentos Límitrofes Internacionales que reciben mantenimiento.		
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión		
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	<b>Mensual</b>	<b>META ANUAL:</b> 1075

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 100 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 103 - 107.

**MARZO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 94 - 103.

**ABRIL:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 40 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 85 - 94.

**MAYO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 84-A - 85; ASIMISMO, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 48 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 21 - 23.

**JUNIO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 50 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 50-54; ASIMISMO CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 160 MONUMENTOS LÍMITROFES EN LOS SUBTRAMOS 18-20Z5 Y 23N-24.