## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.** | | | | |
| **DESCRIPCION DEL INDICADOR:** | **Contribuir a impulsar la cooperación binacional con Estados Unidos, Guatemala y Belize para el desarrollo y estabilidad de México mediante la aplicación y vigilancia de los tratados internacionales vigentes en materia de límites y aguas.** | | | | |
| **TIPO DE INDICADOR:** | **Gestión** | | | | |
| **MES DE SEGUIMIENTO:** | **DICIEMBRE** | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | **Reuniones de la Comisión.** | **FRECUENCIA DE LA** | **Anual** | **META ANUAL:** | **2** |

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015**

| | |
|---|---|
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.** |
| **DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** | **Contribuir a impulsar la cooperación binacional con Estados Unidos, Guatemala y Belize para el desarrollo y estabilidad de México mediante la aplicación y vigilancia de los tratados internacionales vigentes en materia de límites y aguas.** |
| **MES DE SEGUIMIENTO:** | **Diciembre** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD DE MEDIDA** | **Reuniones de la Comisión.** | **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** | **Anual** | **META ANUAL:** | **2** |

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** NADA QUE MANIFESTAR

**MARZO:** NADA QUE MANIFESTAR.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Los mecanismos para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de límites y aguas en la frontera norte y sur del país están coordinados con las autoridades mexicanas competentes.

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Reuniones de coordinación con autoridades mexicanas. **FRECUENCIA DE LA** Anual **META ANUAL:** 3

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.** | | | |
| **DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** | **Los mecanismos para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de límites y aguas en la frontera norte y sur del país están coordinados con las autoridades mexicanas competentes.** | | | |
| **MES DE SEGUIMIENTO:** | **Diciembre** | | | |
| **UNIDAD DE MEDID/** | **Reuniones de coordinación con autoridades mexicanas.** | **RECUENCIA DE LA MEDICION:** | **Anual** | **META ANUAL:** **3** |

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO**: NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO**: NADA QUE MANIFESTAR

**MARZO:** NADA QUE MANIFESTAR.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** **Asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con Guatemala y Belize en materia de límites y aguas, que cuiden los intereses nacionales y permitan la cooperación binacional.**

**TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

**MES DE SEGUIMIENTO:** **ENERO-DICIEMBRE**

**UNIDAD DE MEDIDA:** **Frontera fluvial sur preservada.** **FRECUENCIA DE LA** **Mensual** **META ANUAL** **20**

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | **20** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** **Asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con Guatemala y Belize en materia de límites y aguas, que cuiden los intereses nacionales y permitan la cooperación binacional.**

**MES DE SEGUIMIENTO:** **Enero-Diciembre**

| **UNIDAD DE MEDIDA:** | **Frontera fluvial sur preservada.** | **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** | **Mensual** | **META ANUAL:** | **20** |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO: A)** SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS ZONAS "K, J" DEL RÍO SUCHIATE.
**B)** SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES AUXILIARES Y MANTENIMIENTO DE LAS POLÍ GONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ----- ZONAS "D, E, F, J, K" DEL RÍO SUCHIATE.

**MARZO: A)** SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, SECCIONES TRANSVERSALES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS ZONAS "F, P" DEL RÍO SUCHIATE.
**B)** SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES AUXILIARES Y MANTENIMIENTO DE LAS POLÍ GONALES DE CONTROL, QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ----- ZONAS "D, F, G, P" DEL RÍO SUCHIATE.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** **Dirigir y supervisar los trabajos de levantamientos topográficos y obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente, incluyendo su desembocadura.**

**TIPO DE INDICADOR:** **Gestión**

**MES DE SEGUIMIENTO:** **ENERO-DICIEMBRE**

**UNIDAD DE MEDIDA:** **Ejecución de Levantamientos Topográficos en el Río Suchiate.** **FRECUENCIA DE LA** **Mensual** **META ANUAL** **22**

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | **22** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.** | | | | |
| **DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** | **Dirigir y supervisar los trabajos de levantamientos topográficos y obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente, incluyendo su desembocadura.** | | | | |
| **MES DE SEGUIMIENTO:** | **Enero-Diciembre** | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | **Ejecución de Levantamientos Topográficos en el Río Suchiate.** | **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** | **Mensual** | **META ANUAL:** | **22** |

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO: A)** LEVANTAMIENTO DE 0.300 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE SECCIONES ------- TRANSVERSALES EN LA ZONA "K" DEL RÍO SUCHIATE.
**B)** TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 3.050 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "J, K" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADOS EN LAS MARGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO CUAL PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, ETC.

**FEBRERO: A)** LEVANTAMIENTO DE 0.850 KILÓMETROS DE POLÍGONALES AUXILIARES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES Y-SECCIONES TRANSVERSALES EN LAS ZONAS "J, K" DEL RÍO SUCHIATE.
**B)** TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 5.080 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMI--SIÓN DE LÍMITES Y AGUAS, EN LAS ZONAS "D, E, F" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, PERMITIENDO AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

**MARZO: A)** LEVANTAMIENTO DE 1.150 KILÓMETROS DE POLÍGONALES AUXILIARES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES Y-SECCIONES TRANSVERSALES EN LAS ZONAS "F, P" DEL RÍO SUCHIATE.
**B)** TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 2.100 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIDAS POR LA COMI--SIÓN DE LÍMITES Y AGUAS, EN LAS ZONAS "D, G" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, PERMITIENDO AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Supervisar las obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** ENERO-DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Ejecución de obras para estabilizacion del Río Suchiate. **FRECUENCIA DE LA** Mensual **META ANUAL:** 12

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** **Supervisar las obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.**

**MES DE SEGUIMIENTO:** **Enero-Diciembre**

| **UNIDAD DE MEDIDA:** | **Ejecución de obras para estabilizacion del Río Suchiate.** | **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** | **Mensual** | **META ANUAL:** | **12** |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO: A)** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS, REALIZÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE ---- 4 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LAS ZONAS "J, K" DEL RÍO, AGUAS ARRIBA DEL ----- PUENTE INTERNACIONAL ING. LUIS CABRERA.

**FEBRERO: A)** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS, REALIZÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE - 3 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE, EN LA ZONA "J" DEL RÍO, AGUAS ARRIBA DEL ----- PUENTE INTERNACIONAL ING. LUIS CABRERA.

**MARZO: A)** PERSONALDE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDOS PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE EFECTÚA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) PARA LA REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN MARGINAL EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE FRENTE A LOS EJIDOS LA LIBERTAD, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CIUDAD HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Asegurar la ubicación de la línea divisoria en la brecha fronteriza en el sur de México mediante la aplicación de los acuerdos establecidos en los tratados internacionales en materia de límites.

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** ENERO-DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Frontera terrestre sur preservada. **FRECUENCIA DE LA** Mensual **META ANUAL** 18

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | **18** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015**

**UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** **Asegurar la ubicación de la línea divisoria en la brecha fronteriza en el sur de México mediante la aplicación de los acuerdos establecidos en los tratados internacionales en materia de límites.**

**MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre**

**UNIDAD DE MEDIDA:** **Frontera terrestre sur preservada.** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **18**

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** SE REALIZARON CORRIDOS DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS DE ACCESO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE-
MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN -
DE LOS CAMPAMENTOS MÓVILES DE APOYO E INICIO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

**MARZO: A)** PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO LECHU-
GAL, MPIO. DE CALAKMUL, CAMPECHE, PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA, ---
UBICADA EN EL PARALELO 17°49´ (TERCER PARALELO), EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 104 Y 107.
**B)** PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO JULUBAL-
MPIO. DE CANDELARIA, CAMPECHE, PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA, UBICADA
EN EL PARALELO 17°49´ (TERCER PARALELO), EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 86 Y 87.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Dirgir y supervisar el mantenimiento de la brecha fronteriza con Guatemala para conservar la visibilidad linea divisoria internacional.

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** ENERO-DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Conservación de la brecha fronteriza con Guatemala. **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 284.2

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 60 | 60 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 8.2 | 0 | **284.2** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **85.0** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS: Dirgir y supervisar el mantenimiento de la brecha fronteriza con Guatemala para conservar la visibilidad linea divisoria internacional.**

**MES DE SEGUIMIENTO: Enero-Diciembre**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | **Conservación de la brecha fronteriza con Guatemala.** | **FRECUENCIA DE LA MEDICI(** | **Mensual** | **META ANUAL:** | **284.2** |

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA-LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE-25 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 103 - 107.

**MARZO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA-LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE-47 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 94 - 103; Y 13 KILÓMETROS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITRO-FES INTERNACIONALES 86 - 87; CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL MES DE 60 KILÓMETROS.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Dirigir y supervisar el mantenimiento de los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala que señalan la línea divisoria internacional terrestre.

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** ENERO-DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Ejecución del mantenimiento de monumentos limitrofes. **FRECUENCIA DE LA** Mensual **META ANUAL:** 1075

**P R O G R A M A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 40 | 50 | 210 | 210 | 200 | 100 | 100 | 56 | 0 | **1,075** |

**R E A L I Z A D O**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **110** |

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2015

**UNIDAD RESPONSABLE:** **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** **Dirigir y supervisar el mantenimiento de los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala que señalan la línea divisoria internacional terrestre.**

**MES DE SEGUIMIENTO:** **Enero-Diciembre**

**UNIDAD DE MEDIDA:** **Ejecución del mantenimiento de monumentos limitrofes.** **FRECUENCIA DE LA MEDICI** **Mensual** **META ANUAL:** **1075**

**DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:**

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO**: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENI-- MIENTO PREVENTIVO A 100 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 103 - 107.

**MARZO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENI-- MIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 94 - 103.